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1 Préambule 

 
 
 

1.1 Contexte 

 

Le CEN Auvergne a proposé en début d’année 2021 à la DREAL Auvergne/Rhône Alpes dans le 
cadre du plan de relance un projet de restauration de son réseau de gîtes à chauves-souris 
constitués d’une cinquantaine de sites d’hibernation et de de reproduction. Un budget initial de 
89 000 € a été évoqué avant la validation d’un budget final de 65 000 € et d’une base de sites 
revue à la baisse. 

1.2 Rappel des enjeux et objectifs du projet 

 

Le projet consistait en des travaux de restauration des milieux de vie et des continuités 
écologiques (réseau de gîtes à chauves-souris) en mobilisant les techniques du génie écologique 
et de l’ingénierie pour des travaux ponctuels ou parfois plus conséquents. Ce projet visait 
notamment des opérations de protection ou de renforcement pour garantir une tranquillité des 
animaux sur un réseau de gîtes (y compris aménagements d’infrastructures anciennes et 
réaménagement d’ouvrages existants). 
 
Le Conservatoire mène depuis 20 ans une protection et la gestion d’une cinquantaine de gîtes où 
les chauves-souris se rassemblent, à la fois en reproduction (bâtiment) ou en hibernation 
(souterrain). Cette thématique permet d’intervenir auprès de propriétaires variés (communes, 
départements, propriétaires de châteaux, particuliers…) et sur des problématiques différentes 
(bâtiment de caractère, galerie minière, ouvrages d’art…). La pose de grilles adaptées pour un 
objectif de tranquillité et de sécurité est en général réalisée sur les souterrains contre des 
aménagements parfois originaux sur des bâtiments (trappe à chauves-souris, cloisons 
thermiques…). 
 
Les actions sur ces sites ont été définies dans un plan de gestion rédigé par le CEN en 2017 
(http://www.pole-gestion.fr/d/reseau-de-gites-a-chauves-souris-auvergne). Le renforcement de ce 
réseau a été acté sur des espèces prioritaires du plan national d’actions et sur des gîtes identifiés.  
 
Le CEN recherchait des financements depuis 3 ans avec de nombreuses difficultés techniques et 
administratives pour organiser une démarche sur un ensemble cohérent de gîtes en gestion. Les 
petits travaux même dans des dispositifs existants et des travaux plus importants sur des sites 
orphelins sont des freins à la sollicitation d’outils financiers existants. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pole-gestion.fr/d/reseau-de-gites-a-chauves-souris-auvergne
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Le projet visait à : 

 
 

 Préserver de nouveaux gîtes à chauves-souris par une négociation foncière ;  
 

 Aménager ou réparer certains gîtes déjà maitrisés (bâtiments, souterrains) par des 
travaux ; 

 

 Informer les acteurs autour de ces gîtes des enjeux environnementaux. 
 
 
Il était prévu de faire intervenir un mixte d’intervenants entre les agents du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne (équipe de travaux et responsable des sites), des artisans locaux 
(couvreur, ferronnier, maçon) et quelques prestataires (panneaux d’information). 
 
 
Le budget prévu était le suivant avec des sites d’intervention identifiés :  
 
 

Travaux de restauration   

Travaux de restauration comble - gîte de Chambres (Le Vigean-15)                      18 980,00 €  

Travaux de réparation - Mine d'Ouche (Massiac-15)                         1 452,00 €  

Travaux installation grille et réparation - Mine de Navogne - (Bas en Basset-43)                      13 460,00 €  

Travaux de réparation - Mine de Védrines (Vieille-Brioude-43)                         1 802,00 €  

Travaux de réparation - Mine de St Jacques d'Ambur-63                         1 882,00 €  

Petits travaux - Tunnel de La Cellette-63                         2 594,00 €  

Petits travaux - Grottes de Jussat (Chanonat-63)                            432,00 €  

Petits travaux - Mas d'Argnat (Sayat-63)                            852,00 €  

Travaux de réparation - Mine de Pranal (Bromont-Lamothe-63)                         1 652,00 €  

Travaux complémentaire de réparation - Limonaderie de Châteauneuf les Bains - 63                         7 024,00 €  

Travaux de nettoyage (encadrement chantier bénévole) - 2 gîtes de reproduction                          2 180,00 €  

Coordination générale                      12 690,00 €  

Animation foncière,  information des propriétaires (chargé de projets)                         9 520,00 €  

Coordination générale et administrative (marchés), bilans finaux (chargé de projets)                         2 640,00 €  

Déplacement, frais                            530,00 €  

COUT TOTAL GENERAL                      65 000,00 €  
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2 Travaux de restauration 

 

Travaux de restauration d’un comble, église de Chambres (Le Vigean-15) 

ZSC Natura 2000 : non 

 

Cette petite église abritait une colonie d’une cinquantaine de Petits Rhinolophes à proximité d’un 
site Natura 2000. La cohabitation avec les usagers était compliquée, les animaux étant 
directement dans le chœur. Le CEN avait un accord depuis 2013 (convention de gestion), sans 
avoir pu trouver de financements. Le plan de relance a permis de mettre en œuvre les solutions 
proposées à savoir la pose d’un plancher à l’étage. Ces travaux ont été effectués en décembre 
2022 par un menuisier. 

 

 

 

 

 

Vue d’ensemble de l’église et des travaux réalisés 
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Cœur avant travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cœur après travaux 
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Travaux de réparation - Mine d'Ouche (Massiac-15) 

 

ZSC Natura 2000 : oui 

Ce site est un complexe minier, sécurisé par les services de l’Etat en 2002. Sept ouvrages miniers 
ont été conservés et font l’objet de conventions de gestion avec les propriétaires. Ils sont suivis 
chaque année dans le cadre d’un comptage hivernal organisé par Chauve-souris Auvergne. Il 
s’agit d’un des principaux sites d’hibernation du Cantal, en particulier pour le Grand Rhinolophe. 

L’opération visait la réparation d’un seul ouvrage sur ce complexe minier.  Après la préparation des 
travaux, il s’est avéré que trois ouvertures d’ouvrages miniers étaient à réparer (système de 
barreaux coulissants bloqués). Les grilles ont été conçus par un atelier de chaudronnerie et posés 
par les agents du CEN en septembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une des trois galeries réaménagées 
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Travaux d’installation de grille et réparation - Mine de Navogne - (Bas 
en Basset-43) 

ZSC Natura 2000 : non 

 

Cette ancienne mine de fer située dans la vallée de la Loire (site d’hibernation de Petits 
Rhinolophes), faisait l’objet d’accords sur 3 galeries, avec deux propriétaires. Les ouvrages avaient 
été aménagés en 2006 par le CEN Auvergne. Face à du vandalisme et la découverte d’un nouvel 
ouvrage, il était proposé d’intervenir pour réparer deux grilles et en installer une nouvelle. L’intérêt 
du site a régressé depuis la possibilité de rentrer facilement dans les ouvrages. La nouvelle grille a 
été conçue et installée sur site par les agents du CEN en novembre 2022. Les réparations ont été 
effectuées à la même période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une des grilles vandalisée et réparée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de chantier sur une galerie  
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Installation d’une nouvelle grille sur un ouvrage 
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Travaux de réparation - Mine de Védrines (Vieille-Brioude-43)                 

ZSC Natura 2000 : oui 

 

Cette galerie de mine isolée dans les gorges de l’Allier a fait l’objet d’un accord (convention de 
gestion) en 1999 et a été équipé d’une grille en 2005. Vandalisé également, la grille a été réparée 
en novembre 2022 par les agents du CEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de réparation effectués en novembre 2022 
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Travaux de réparation - Mine de St Jacques d'Ambur-63 

ZSC Natura 2000 : non 

Ce vaste complexe minier a été sécurisé par les services de l’Etat en 2000. Deux galeries ont été 
conservées et équipées de barreaux amovibles en accord avec deux propriétaires (convention de 
gestion). Site fortement fréquenté, les aménagements ont été dégradés ces dernières années. Les 
deux galeries ont été refermées par des grilles conçues par un atelier de chaudronnerie et posés 
par les agents du CEN en septembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de réparation avant/après – galerie aval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de réparation avant/après – galerie amont 
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Petits travaux - Tunnel de La Cellette-63 

ZSC Natura 2000 : non 

 

Cet ancien tunnel ferroviaire de propriété communale est un site majeur pour l’hibernation de la 
Barbastelle (plus de 300 individus en 2023), d’importance nationale. Le site a été contractualisé en 
2013 par convention de gestion. Chauve-Souris Auvergne et la Commune souhaitaient revoir le 
système de fermeture souvent recouvert de glace en hiver et rendant impossible le suivi. Une 
gouttière a été installée et un second système intégré dans les barreaux de la porte permet 
désormais d’accéder au site en cas de grand gel. Ces travaux ont été validés par la Commune, 
fortement impliquée sur ce site. Ils ont été effectués en octobre 2022 par les agents du CEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pose de la gouttière et intégration d’une possibilité d’ouverture dans la porte d’accès 
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Petits travaux - Grottes de Jussat (Chanonat-63)                             

ZSC Natura 2000 : non 

 

Ce site est le premier site contractualisé par le CEN Auvergne (en 1996) sur la thématique des 
chauves-souris, visant trois espèces de Rhinolophes en hibernation. Un panneau avait été installé 
à cette époque. Les grilles sont toujours en bon état. Les agents du CEN ont procédé au 
changement du panneau et du cadenas en octobre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petits travaux - Mas d'Argnat (Sayat-63)                             

ZSC Natura 2000 : non 

 

Ce site a été contractualisé en 2009 et n’avait fait l’objet d’aucune action. 

Cette petite galerie isolée aux portes de Clermont-Fd a fait l’objet d’un nettoyage de ses abords 
(avec une mise en décharge des déchets) en mai 2022 et la pose d’un panneau.  
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Travaux de réparation - Mine de Pranal (Bromont-Lamothe-63) 

ZSC Natura 2000 : oui 

Ce complexe miner possède deux entrées sécurisées par les services de l’Etat en 2009. L’entrée 
supérieure était accessible depuis quelques années suite à du vandalisme sur un barreau. Les 
travaux préconisés étaient de réparer ce système. La grille prévue a été conçue par un atelier de 
chaudronnerie et posée par les agents du CEN en novembre 2022. Un panneau d’information a 
été installée sur la galerie inférieure. 
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Travaux complémentaire de réparation - Limonaderie de Chateauneuf les Bains - 63 

ZSC Natura 2000 : oui 

Ce bâtiment appartient au CEN Auvergne depuis quelques années, il abrite deux colonies de 
reproduction (Petits Rhinolophes et Murin à oreilles échancrées). Il a bénéficié d’un contrat Natura 
2000 visant à restaurer deux toitures et la fermeture d’ouvertures. Des travaux complémentaires 
n’ayant pas pu être pris en charge dans le contrat ont été programmés dans le plan de relance à 
savoir l’implantation de gouttières. 

Ces travaux ont été réalisés en décembre 2022 par l’entreprise Délépine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouttières posées à la Limonaderie 
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Travaux de nettoyage (encadrement chantier bénévole) - 2 gîtes de reproduction 

ZSC Natura 2000 : oui 

 

Un seul chantier de nettoyage a été organisé compte-tenu d’un dépassement important du volet 
travaux et de blocage sur quelques projets de chantier. Le chantier organisé en décembre 2022 a 
été organisé dans les combles de l’église de St Ilpize-43 avec l’appui de 5 bénévoles. Il s’agit d’un 
nouveau site contractualisé où l’une des actions d’engagement de la convention consistait à 
nettoyer le comble de l’église occupée par une colonie de Grands Rhinolophes. 
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Nettoyage du comble de l’église 
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Bilan synthétique  

 

Nombre de panneaux posés : 10 

Nombre de sites et de gîtes concernés par les travaux : 11 sites avec 16 ouvrages 

Nombre des principales entreprises sollicitées : 4 (1 couvreur, 1 menuisier, 1 chaudronnier, 1 
entreprise de signalétique). 

Nombre de chantiers avec artisans : 2 

Nombre de chantiers avec équipe du CEN : 9 
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3 Travaux de restauration 

 

Un volet d’animation foncière était prévu afin de contractualiser de nouveaux sites ou de 
réactualiser des anciens accords. Les propriétaires des sites ayant fait l’objet de travaux ont été 
tous contactés en vue d’informer de la réalisation de travaux, de les valider et éventuellement de 
réactualiser les accords de gestion. Vous trouverez ci-dessous la liste des sites concernés :  

 Commune Nom du site Propriétaire Etat d’avancement  Résultats 

Cantal Siran Gare 
désaffectée de 
Siran 

SNCF 
Réseau 

Contact établi, 
nombreux 
échanges en 2022, 
proposition de 
convention de SNF 
Réseau 

Refus du CEN 
de signer, car 
loyer demandé 
et assurance 
sur un montant 
de 1 000 000 € 

Haute-Loire Bas en Basset Mine de 
Navogne 

2 particuliers Echanges pour les 
travaux.  

Renouvellement 
d’une 
convention avec 
1 particulier, 
ajout d’une 
galerie  

Haute-Loire St Etienne de 
Blesle 

Mine de 
Cheylat 

Commune Proposition de 
renouvellement du 
bail en convention 

Renouvellement 
du contrat par  
une convention 

Haute-Loire Saint-Ilpize Comble de 
l’église 

Commune Nombreux 
échanges en 2022, 
réfection de la 
toiture en cours 

Signature d’une 
convention 
tripartite = 
nouveau site 
CEN 

Haute-Loire Vieille-Brioude Cavité de 
Védrines 

1 particulier Contact avec le 
nouveau 
propriétaire 

Renouvellement 
de la 
convention 

Puy de Dôme Bromont-
Lamothe 

Mine de Pranal Commune Echanges avec la 
commune 

Signature d’une 
convention de 
gestion = 
nouveau site 
CEN 

Puy de Dôme St Ours les 
Roches 

Moulin de 
Peschadoires 

1 particulier Echanges, 
rencontre du 
propriétaire. 
Proposition d’une 
convention. 

Aucun retour 

Puy-de-Dôme Blot l’Eglise Moulin 1 particulier Echanges, 
rencontre du 
propriétaire. 
Proposition d’une 
convention. 

Aucun retour 
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Echanges avec des élus sur 2 sites 
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Bilan synthétique : 

Nombre de contacts établis : 19 

Nombre de contrats signés au 31/12/2022 : 5 conventions signées 

Nouveaux sites CEN : 2 

Sites et gîtes contractualisés : 5 sites, 7 gîtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mine de Pranal, et l’église de St Ilpize : deux nouveaux sites CEN 
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4 Communication 

 

10 panneaux ont été installés sur les sites suivant le modèle standard ci-dessous :  

 

 

 

Quelques actions de communication ont été relayées par les médias sociaux et lors de la réunion 
annuelle du plan régional d’actions (PNA) – chiroptères  :  
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5 Bilan financier 

 

 

Le budget prévu de 65 000 € a été respecté malgré une forte augmentation des matériaux et des 
carburants depuis l’édition des premiers devis début 2021. Certaines opérations ont été revues 
suite à l’affinage des travaux (abandon de l’intervention d’un artisan à Navogne remplacé nos 
agents, préparation et travaux en régie sous-estimés pour certains sites…). La part d’animation 
foncière a donc été revue à la baisse pour équilibrer l’ensemble du projet en fin de projet.  

Tous les sites visés ont fait l’objet de travaux comme prévu au départ. Le bilan financier est le 
suivant :  

 

 Prévision Coût final 

Frais de dépenses externes/achat matières et fournitures 36 350,00 € 34 857,58 € 

Frais de déplacements/mission 2 620,00 € 2 976,56 € 

Coût de personnel 26 030,00 € 27 165,86 € 

Coût total 65 000,00 € 65 000,00 € 

 

 

 

 

6 Conclusion 

 

 

L’ensemble des travaux prévus a été réalisé dans le créneau de temps imparti malgré quelques 
difficultés (congé maladie d’un chargé de projets, planning des travaux surchargé…). La clémence 
de la météo a permis de déborder jusque mi-novembre (au lieu de fin octobre) sur des travaux en 
site d’hibernation.  

Au final, le bilan est satisfaisant. Les travaux ont permis de remettre à niveau l’ensemble des 
équipements (fermetures, panneaux) existants vieillissants ou vandalisés. Le plan de relance a 
donc permis de faire émerger des projets parfois anciens qui avaient fait l’objet de demande de 
financements sans pouvoir aboutir. Il restera à rechercher de nouveaux financements pour 
poursuivre cet effort sur quelques sites CEN supplémentaires (Carrière de Solignac, Mine de 
Fournial…). 

 

7 Remerciements 

 

Nous tenions à remercier la DREAL Auvergne-Rhône Alpes pour son implication financière. Nous 
remercions également les nouveaux chargés de projets Othilie Pernot et Lionel Bruhat et notre 
technicien travaux Hervé Balmisse qui se sont fortement investis dans le projet. 

 



 « Restauration d’un réseau de gîtes à chauves-souris » 24 

 

 


